

## **HARMONOGRAM**

### **prac związanych z klasyfikacją gruntów w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Widelka**

1. Prace wstępne, pozyskanie materiałów koniecznych do przeprowadzenia klasyfikacji do **31-07-2016 r.**
2. Prace terenowe, wywiad, porównanie danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym w terenie do **30-09-2016 r.**
3. Sporządzenie wykazu działek i właścicieli wraz z adresami podlegających klasyfikacji- **06-10-2016 r.**
4. Zawiadomienie stron o czynnościach klasyfikacji – **10-10-2016r.**
5. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych z udziałem zawiadomionych stron **02-11-2016r. do 05-11-2016r.**
6. Kompletowanie operatu z przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów **07-11-2016r. do 18-11-2016r.**
7. Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej- **22-11-2016r.-05-12-2016r.**
8. Wydanie decyzji administracyjnych w sprawie klasyfikacji i dostarczenie ich stronom postępowania **06-12-2016r do 31-12-2016r.**

GLEBOZNAWCA  
  
mgr inż. Ireneusz Kaczmarek